

Анекс Б

ДРУГИ УГОВОР О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА

АУТОПУТ БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР – НОВИ ГРАД

(ПРВА ФАЗА БАЊА ЛУКА - ПРИЈЕДОР)

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ИЗМЕЂУ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

И

„SDHS-CSI ВН“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА

ОВЕ ДРУГЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ Уговора о концесији за аутопут Бања Лука – Приједор – Нови Град (прва фаза Бања Лука - Приједор) у Републици Српској, Босна и Херцеговина, закљученог 13. децембра 2018. године (у даљем тексту „Уговор о измјенама и допунама“), сачињене су 30. новембра 2023. године у Бањој Луци, на основу сагласности Владе Републике Српске дате рјешењем број 04/1-012-2-3952/23 од 23.11.2023. године.

ИЗМЕЉУ

- (1) **ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, коју заступа министар саобраћаја и веза Републике Српске [г. Недељко Чубриловић] (**“Концедент”**); и
- (2) **„SDHS-CSI ВН“ д.о.о. Бања Лука**, компанија основана у Републици Српској, са регистрованим сједиштем у улици Јанка Веселиновића број 9-11, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, са матичним бројем компаније 11171850, коју заступа госпођица Wang Minghua (**“Концесионар”**).

(свака од горе наведених страна појединачно је означена као „Страна“, а заједно су означене као „Стране“).

БУДУЋИ ДА:

- (А) Након завршетка преговарачког поступка у складу са чланом 27. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“ број: 59/13 и 16/18), Концедент је донио Рјешење Владе Републике Српске број 04/1-012-2543/18 од 1. октобра 2018. године, за додјелу концесије Концесионару на основу услова и одредби Уговора о концесији (закљученог 13. децембра 2018. године, у даљем тексту означен као „Уговор о концесији“), те овластио г. Неђу Тринића, министра саобраћаја и веза Републике Српске, као представника Концедента да закључи Уговор о концесији у складу с одредбама Закона о концесијама Републике Српске.
- (В) Током досадашњих узајамних напора учињених у доброј вјери ради спровођења Уговора о концесији, Стране су се сусреле са одређеним околностима које су одложиле или на други начин утицале на њихову способност да се придржавају одређених услова и одредби Уговора о концесији на начин како је то првобитно одређено, укључујући одређене рокове који су наведени у њима, те стога, у циљу рјешавања тих питања, Стране сада желе да измијене и допуне Уговор о концесији како би боље одражавао њихово тренутно, међусобно разумијевање и договор, и да измијене своје обавезе у погледу услова и одредби Уговора о концесији, који захтијева прилагођавање, укључујући продужење одређених рокова.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ СУ СЕ САГЛАСИЛЕ како слиједи:

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

- 1.1 Овај Уговор о измјенама и допунама је договорен у складу са чланом 33.7 Уговора о концесији и измијениће и допунити Уговор о концесији у обиму који је овдје утврђен. Одредбе Уговора о концесији које нису предмет ових измјена и допуна Уговора о концесији остају непромијењене.
- 1.2 Ако овим Уговором о измјенама и допунама није другачије дефинисано или ако контекст не захтијева другачије, сви изрази написани великим почетним словом који

се користе у овом Уговору о измјенама и допунама имају исто значење које им је додијељено у Уговору о концесији.

2. ЧЛАН 2.1

2.1 Позивајући се на члан 4.4.1. Уговора о концесији, Стране су се сагласиле да продуже наведени период од 365 дана на 1065 дана, тако да ће овим Уговором о измјенама и допунама Посљедњи датум за испуњење Претходних услова до Датума ступања на снагу бити 30. септембар 2024. године.

2.2 Члан 4.4.2. Уговора мијења се на начин да се ријечи: „Укупно шест (6) мјесеци“, бришу и мијењају ријечима:

„седам стотина (700) дана“.

2.3 Ради избјегавања сваке сумње, Стране су сагласне, да ништа из овог члана 2. изнад неће значити пристанак од стране Концедента на предмет било којег дописа или комуникације у вези са Датумом ступања на снагу, осим пристанка на продужење како је овдје наведено.

Потписано од стране:

Владе Републике Српске

По рјешењу Владе Републике Српске број
04/1-012-2-3952/23 од 23.11.2023. године

потписао

Недељко Чубриловић

Министар саобраћаја и веза Републике Српске



БРОЈ: 1303/345-711/23

ДАТУМ: 30. 11. 2023.

Потписано од стране:

"SDHS-CSI BH" д.о.о. Бања Лука

потписала

Wang Minghua

Генерални директор



Handwritten initials in blue ink, possibly 'W' and 'M'.